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1. JOHDANTO 
Rakennutin 2004 omakotitalon Mouhijärvelle Häijään kylään haja-
asutusalueelle. Vuoden 2004 alussa oli tullut voimaan Haja-asutusalueiden ta-
lousjätevesiasetus (542/2003), joka tiukensi aiempia jätevesijärjestelmien puh-
distusvaatimuksia haja-asutusalueilla. Asetuksessa oli siirtymäaikaa vanhoille 
kiinteistöille, mutta uusiin vuonna 2004 ja sen jälkeen valmistuviin kiinteistöihin 
piti rakentaa heti asetuksen vaatimustasot täyttävä talousjätevesien puhdistus-
järjestelmä. Selvitin kiinteistöllemme sopivinta tekniikkaa jätevesien käsittelyyn. 
Kunnasta sain selville, että kunnan viemärin pää oli kahden kilometrin päässä 
Häijään kyläkeskuksessa. Kiinteistömme kyläkeskukseen johtavan Tupurlantien 
varrella oli 28 vakituisesti asuttua kiinteistöä meidän lisäksi. Halusin selvittää 
olisiko mahdollista hoitaa jätevesien käsittely yhdessä naapurien kanssa, ja joh-
taa kiinteistöillä syntyvät jätevedet kunnan viemäriin. 
Olin aloittanut 2004 Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Turun Yliopiston yhteis-
opinnot Koulutuskeskus Sedussa Ilmajoella. Opintojeni aihe oli Maaseutuympä-
ristön erikoistumisopinnot. Niihin sisältyi myös jätevesisuunnittelijan koulutus ja 
opinnäytetyö. Sain jätevesisuunnittelijan koulutuksen vuonna 2005 marraskuus-
sa. Opinnäytetyössäni halusin selvittää olisiko mahdollista rakentaa yhteinen 
viemäri Häijääseen kyläläisten voimin. 
Toimin myös Häijään koulupiirin asukasyhdistyksessä. Sen kokouksessa 
23.2.2006 sain selville, että Salmin kylässä, joka oli naapurikylämme, oli 
suunniteltu jo parin vuoden ajan yhteispuhdistamoa. Kylässä ei ollut vain so-
pivaa henkilöä asian eteenpäin viemiseksi. Samassa asukasyhdistyksen ko-
kouksessa tuli esille, että Särkijärven kylä olisi myös kiinnostunut keskitetystä 
jätevesien käsittelystä. 
Sain Häijään koulupiirin asukasyhdistykseltä tehtäväksi selvittää pirkanmaalai-
sen Mouhijärven kunnan Häijään, Särkijärven ja Salmin kylien mahdollisuuksia 
liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon (liite 1). Minun piti myös suunnitella sel-
lainen linjausvaihtoehto viemärille, ettei se tuhoaisi kylien alueella olevia mui-
9 
 
naismuistoja, suojaisi riittävästi ykkösluokan pohjavesialuetta Salmissa ja rat-
kaisisi jätevesijärjestelmän rakentamisen kallioiseen maaperään Salmin kyläs-
sä. Lisäksi hankkeen oli oltava kustannuksiltaan siedettävä ja kannattava toteut-
taa, ja viemärityypissä tuli käyttää parasta mahdollista tekniikkaa. Otin tavoit-
teeksi, että jos 50 % kiinteistönomistajista olisi kiinnostunut liittymään viemäriin, 
niin viemäröintihanketta jatkettaisiin. 
Tein selvitystyötä vuosina 2006 ja 2007 sekä päivitin opinnäytetyössä olevia tie-
toja joulukuussa 2010 ja tammi- ja helmikuussa 2011. 
Opinnäytetyöni teki haastavaksi se, että haja-asutusalueiden viemäröinti ei ollut 
aiemmin ollut kovin tunnettua Pirkanmaalla. Taajamien viemäröinnistä löytyi kyl-
lä tietoa ja asiantuntijoita, mutta viemäröintisuunnitelmia taajamien ulkopuolelle 
oli vähemmän. Haja-asutusalueiden viemäröinti vaati erilaista tekniikkaa kuin 
taajamien viettoviemärit. Aiemmin haja-asutusalueilla jätevesien käsittely oli 
pääsääntöisesti kiinteistökohtaista. Puhdistustekniikkana olivat kaksi- tai kol-
miosaiset saostuskaivot. Vuoden 2004 alusta saostuskaivojen lisäksi vaadittiin 
maaperäkäsittely tehostettuna fosforinerotustekniikalla tai sitten saostuskaivot 
tuli korvata pienpuhdistamoilla tai umpisäiliöillä. Kylien viemäröintiä oli toteutettu 
vain taajamien välittömässä läheisyydessä alueilla, joilla voitiin käyttää vietto-
viemäriä. Kokemusta haja-asutusalueiden keskitetystä viemäröinnistä oli Vam-
malassa, jossa Illon vesihuolto-osuuskunta oli aloittamassa vuonna 2006 paine-
viemärin rakentamista Illon kylään. 
Tehtävänäni oli siis kerätä tietoa viemäröinnin mahdollisuuksista, toimia tiedot-
tajana ja esiselvittäjänä sekä ainakin alkuvaiheessa toimia hankkeen vetäjänä 
ja auttaa mahdollisen vesihuolto-osuuskunnan perustamisessa.  
Toimin viemäröintihankkeessa ilman ohjausta, koska asukasyhdistyksessä ei 
ollut aiheeseen liittyvää ammattitaitoa. 
 
Hankkeeseen tuli mukaan myös Länsi-Mouhijärven kylät, mutta ne jätin tämän 
selvitystyön ulkopuolelle. Kokonaishankkeessa Länsi-Mouhijärveltä olevat kylät 
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olivat kuitenkin mukana. Tietoa länsiosan kylistä on mukana kunnalle osoite-
tuissa esityksissä, mutta näiden alueiden tiedot eivät ole mukana alustavassa 
viemärilinjauksessa eivätkä kustannusarvioissa, joita on tässä viemäröintityössä 
esitelty. Jätin Länsi-Mouhijärven kylät pois, koska he eivät halunneet olla osa 
opinnäytetyötä ja osallistua sen kustannuksiin. Kylät olivat myös Mouhijärven 
kuntakeskuksen toisella puolella eivätkä olleet luonteva jatkumo nyt kyseessä 
olleille kolmen kylän alueelle. 
 
                              2.VIEMÄRÖINTIALUE  JA SEN ERITYISPIIRTEET               
2.1 Alueen sijainti 
Maantieteellisesti alue sijaitsee kansallisen kauttakulkutie numero 11 varrella 
noin 100 kilometriä Porista, noin 45 km päässä Tampereesta, 26 km päässä 
Sastamalan kaupungin keskustasta, noin 27 km päässä Hämeenkyrön keskus-
tasta ja noin 24 km päässä Nokian keskustasta.  
Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluivat Särkijärven, 
Hermalan, Salmin, Häijään ja Perämaan kylät. Viemäröinnin selvitystyöhön kuu-
luivat näistä kylistä Häijää, Särkijärvi ja Salmi. Nämä kolme kylää sijaitsivat vie-
retysten kantatie 11 eli nk. Porintien varrella. Häijää ja Salmi Tupurlajärven ran-
nalla ja Särkijärven kylä Särkijärven rannalla. Perämaan kylään vievän Perä-
maantien kolme ensimmäistä kilometriä Porintiestä otin mukaan Särkijärven ky-
län tietoihin, koska se oli luonteva jatko Särkijärven kylälle (liite 2). Tien varrella 
oli kolmisenkymmentä vakituisesti asuttua kiinteistöä. Näiden kolmen kylän 
keskitetty jätevesien käsittely olisi perusteltua vesistöjen läheisyyden vuoksi ja 
alueella olevien muiden erityispiirteiden takia. 
Näissä kolmessa valitussa kylässä oli kehittämishankkeen aikana 194 kpl vaki-
tuisesti asuttua kiinteistöä: omakotitaloja, maatiloja ja elintarvikkeiden jatkojalos-
tusyritys sekä puusepänverstas. Lisäksi selvitystyö koski myös yhdeksää  mää-
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räalaa, joista neljälle oli haettu rakennuslupaa kolmelle omakotitalolle ja yhdelle 
paritalolle. Yhteensä hanke koski 203 kiinteistöä Häijään, Salmin ja Särkijärven 
kylissä. 
Salmin kylässä on 82 vakituisesti asuttua kiinteistöä, Häijään alueella on 58 va-
kituisesti asuttua kiinteistöä ja neljä rakenteilla olevaa ja yksi rakentamaton 
määräala ja Särkijärven alueella on 50 vakituisesti asuttua kiinteistöä sekä neljä 
rakentamatonta määräalaa.  Kaikkien kylien alueella oli myös vapaa -ajan asun-
toja, mutta niitä ei otettu tähän selvitystyöhön mukaan. Eniten vapaa-ajan asun-
toja on Salmin alueella, 38 kpl, joista 26 kpl Ryömälänvuoren juurella ja Tupur-
lajärven rannalla. Häijään alueella on kuusi vapaa-ajan asuntoa ja Särkijärven 
kylässä järven rannalla on 21 vapaa-ajan asuntoa. 
2.2 Alueen erityispiirteitä 
 
Selvitysalueella oleva Tupurlajärvi on Piikkilänjärven ja Kuloveden kautta yhtey-
dessä Rautaveteen. Vesistö on toiminut muinaisina aikoina huomattavana vesi-
kulkureittinä Hämeessä ja nykyisessä Satakunnassa. Tästä johtuen alueella on 
lukuisia muinaismuistokohteita, puolustusvarustus, kylänpaikka, asuinpaikkoja 
ja lukuisia muinaisesinelöytöjä (Museovirasto 2006, kulttuuriympäristön tietojär-
jestelmä [viitattu 8.3.2006]. 
Tupurlajärven läntinen pää, itäinen pää sekä Tupurlajärven Piikkilänjärveen liit-
tävä Otamussalmi, sen pohjoisrannalla kohoava Ryömälänvuori ovat kulttuu-
riympäristöjä ja valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (Museovirasto 
2006, kulttuuriympäristön tietojärjestelmä [viitattu 8.3.2006].)             
 
Muinaismuistojen säilyttämisestä on olemassa muinaismuistolaki (295/63), joka 
antaa selkeästi ohjeet myös kuntien rakennussuunnitteluun: 
 
 
      Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikai-    
      semmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman tämän lain nojalla annettua    
      lupaa, on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muut-   
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      taminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kiel-   
      letty. 
 
 
Museovirasto määrittää omalta osaltaan viemäröintialueella tapahtuvaa maan-
päällistä ja maanalaista rakentamista. 
 
     Muinaismuistokohteiden yhteydessä maan pinnan muokkaaminen on   
      kielletty. 
                                Museovirasto on määritellyt myös muinaismuistoihin kajoamisesta 
Kajoamisluvat: Jos kiinteä muinaisjäännös tuottaa sen merkitykseen nähden    
kohtuuttoman suurta haittaa voi alueellinen  ympäristökeskus antaa hakemuksesta 
luvan kajota muinaisjäännökseen. Ympäristökeskus kuulee asiassa Museovirastoa 
ja jos päätös on Museoviraston kannan vastainen, on se alistettava 
opetusministeriön vahvistettavaksi.  
                      (Museovirasto 2006, kulttuuriympäristön tietojärjestelmä [viitattu 8.3.2006].) 
                                   (Museovirasto 2006, kulttuuriympäristön tietojärjestelmä [viitattu 8.3.2006].)             
 
Maastollisesti alue vaihtelee suuresti. Ryömälänvuoren Salmin kylän puolella 
korkeuserot ovat suuret. Suurin paikallinen korkeusero on Ryömälänvuoren ja 
Tupurlajärven välinen 100,5 m. Suhteellisesti korkeuserot ovat alueella keski-
määrin 10 – 40 m, ja liuskeinen peruskallio on vain 10 – 38 cm syvyydessä. 
Häijään alueella maasto on loivasti kumpuilevaa savimaata. Särkijärvellä rannat 
ovat matalia ja hel-posti rakennettavia multavia hiesumaita. (Geologian tutki-
muskeskus 2004, maaperäkartta 2121 12 Häijää,)  
 
Nykyinen asutus keskittyy Salmissa aivan vuoren juurelle kallioiseen maastoon, 
Häijäässä asutus on levittäytynyt laajemmalle peltomaisemaan muinaisten 
asuinpaikkojen ympärille ja Särkijärven kylässä asutus on järven ranta-alueilla 
ja järveä kiertävän paikallistien varressa. 
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2.3 Alueen kunnallistekniikka 
 
Alueelle oli jo aiemmin rakennettu kunnallinen vesijohto. Kiinteistöistä 80 % on 
kunnan vesihuollon piirissä (Rakennusjärjestys 1.7.2005. Mouhijärven kunta.) 
Salmin kylään oli vedetty päävesijohto, mutta kyläläiset ottivat veden kylän alu-
eella olevasta pohjavesiluokkaan 1 määritellystä tärkeästä pohja-vesialueesta 
(liite 2). Salmin kylän pohjavesialue on keskellä viljeltyjä peltoja, joten riski poh-
javeden pilaantumisesta oli olemassa. Vesinäytteet Salmin pohjavesialueelta 
olivat kuitenkin vielä olleet erinomaiset . Häijäässä kaikki vakituisesti asutut kiin-
teistöt olivat kunnan vesihuollon piirissä, samoin Särkijärven alueella (Hannuk-
sela M-L. Rakennustarkastaja. Mouhijärven kunta. Puhelinhaastattelu A, 
26.2.2006) 
Kunnan viettoviemärin pää oli Häijään kylätaajamassa 5,2 km päässä Salmin 
keskustasta ja noin puolen kilometrin päässä Särkijärven itäpäässä. Kaikki vie-
märöintialueen asutut kiinteistöt olivat haja-asutusalueella kunnallisen vesihuol-
tolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella (Rakennusjärjestys 1.7.2005. Mouhijär-
ven kunta. Liite 6)rakennustarveharkinta-alueella. 
Vuonna 2006 Mouhijärven kunnanvaltuusto teki päätöksen runkovesilinjan ra-
kentamisesta yhdessä Hämeenkyrön kunnan ja Vammalan kaupungin kanssa 
Hämeenkyröstä Häijään kautta Vammalan runkovesilinjaan (Mouhijärven kun-
nanvaltuusto 2006. Pöytäkirja 26.8.2006.) Samaan kaivantoon tulisi myös siirto-
viemäri. Rakentaminen tapahtuisi pöytäkirjan (26.8.2006) mukaan vuosina 2008 
- 2009. Samanaikaisesti Suodenniemen kunnan keskustasta tultaisiin rakenta-
maan valtion vesihuoltotyönä siirtoviemäri Mouhijärven kunnan jätevedenpuh-
distamon kautta Vammalan siirtoviemäriin Hannukselan (26.2.2006) mukaan. 
Kuntien välinen siirtoviemäri sivusi viemäröintialuettani Särkijärven kohdalla 
Häijääntien ja Porintien kiertoliittymän läheisyydessä (liite 2). Mielestäni tämä 
siirtoviemärin rakennushanke mahdollisti myös Häijään, Salmin ja Särkijärven 
kylien liittämisen tulevaan siirtoviemäriin. Hankkeiden samanaikaisuus mahdol-
listi kolmen kylän alueelta tulevien jätevesimäärien ja liittymäkohtien huomioimi-
sen tulevan siirtoviemärin suunnittelussa. 
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2.4 Viemäröintialueen tonttitilanne 
Rakentamispaineet kohdistuivat lähinnä Salmin alueelle, joka oli lähinnä Nokiaa 
sekä Häijään alueelle, jossa oli palveluja kuten pankki, posti, kauppoja sekä 
koulu ja päiväkoti. Hankkeen suunnitteluvaiheessa vuonna 2006 huhtikuussa 
tuli Salmin kylään tonttikyselyjä kunnan ja asukasyhdistyksen järjestämän tont-
timarkkinoiden kautta 64 kpl ja Häijään alueelle 32 kpl. Myytäviä tontteja oli Häi-
jäässä Linnuksentien varressa viisi kpl ja Salmissa yksi kpl Hannukselan (puhe-
linhaastattelu A, 26.2.2006)mukaan. Salmin kylässä myytävien tonttien tarjon-
taa rajoitti kallioinen maasto ja suuret korkeuserot sekä vesistön läheisyys. Häi-
jään alueella maa-alueet olivat lähinnä viljelykäytössä, ja maanomistajat olivat 
haluttomia myymään maitaan. Särkijärven alueelta kyseltiin lähinnä vapaa-ajan 
tontteja, mutta niitä ei ollut yhtään tarjolla. 
 
3.HANKESUUNNITELMA 
Laadin kylien viemäröintihankkeelle hankesuunnitelman. Suunnitelmaa voitiin 
käyttää hankkeen yhteydenpidossa kuntaan päin sekä mahdollisen ulkopuoli-
sen rahoitushakemuksen liitteenä. 
3.1 Toimenpiteet vuonna 2006 
 
Hankkeen eteenpäin viemiseksi kyläläiset valitsivat hankkeelle vetäjän ja toimi-
kunnan häntä avustamaan. Minut valittiin hankkeen vetäjäksi ja toimikuntaan 
viisi kylien edustajaa.  
 
Tein asukkaille touko-kesäkuussa kiinnostuskyselyn, jonka tulosten pohjalta 
toimikunta päätti jatkaa viemäröintihanketta eteenpäin.  
 
Kiinnostuskartoituksen jälkeen minun oli tehtävä alustava viemärilinjaus sekä 
sen pohjalta alustava kustannusarvio. Etsin myös mahdollisia ulkopuolisia ra-
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hoituslähteitä. Esittelin alustavan viemärilinjauksen myös Museovirastolle sekä 
valtiollisena vesihuoltotyönä tehtävän Hämeenkyrö-Vammala ja Suodenniemi-
Vammala siirtoviemärien suunnittelijoille Ramboll Oy:lle sekä Air-Ix Oy:lle.  
 
 
3.2 Toimenpiteet vuonna 2007 
 
Vuoden 2007 tärkein tehtävä oli perustaa juridinen yksikkö hankkeen veturiksi, 
koska yksityiset henkilöt eivät voineet hakea julkista rahoitusta hankkeelle. Vie-
märöintihanke oli myös huomattavan suuri ja työllistävä. Sen vetäjäksi tarvittiin 
asiantuntijoita, joilla oli kokemusta haja-asutusalueiden viemäröinnistä. Vuoden 
2007 tehtäviäni oli myös hakea ulkopuolista rahoitusta hankkeelle kunnasta ja 
Pirkanmaan Ympäristökeskuksesta. Viemäröinnin toteutukseen perustetun juri-
disen yksikön tärkeä tehtävä oli kilpailuttaa viemäröinnin varsinainen suunnitte-
lu, rakennusurakoitsijat ja laitevalmistajat sekä laatia hankkeen kustannusarvio. 
 
 
3.3 Toimenpiteet vuosina 2008 - 2010 
 
                       Pohja viemäröinnille oli tehty edellisinä vuosina, joten vuosina 2008 -2010 tär       
                      keimmät tehtävät olivat rakentamisen ja juridisen yksikön hallinnointi. 
 
 
 
  4. HANKKEESTA TIEDOTTAMINEN 
 
 
 Häijään koulupiirin asukasyhdistys järjesti toukokuun 27. päivä 2006 Häijään kou-   
 lulla kyläpäivät, joiden yhteydessä esittelin kaikille kiinnostuneille viemäröintiselvi-  
 tystäni. Kutsu kyläpäiville oli ollut Mouhijärvellä ilmestyvässä ilmaisjakelulehdes-
sä, Paikallissanomissa, aiheesta kertovan artikkelin yhteydessä (Paikallissanomat 
2006. Nro 20. ”Mouhijärvellä tekeillä laaja viemäröintiselvitys”.) 
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Kyläpäivien tilaisuudessa kerroin asukkaille tulevasta kartoituskyselystä, jonka ja-
kaisimme asukasyhdistyksen voimin seuraavan viikon aikana. Tiedotustilaisuu-
dessa oli paikalla noin 132 kylien asukasta.  
 
Paikallissanomat seurasivat hanketta myös 21.6.2006, jolloin paikallisille meni tie-
toa myös ulkopuolisista rahoitusvaihtoehdoista (Paikallissanomat  2006. Nro 25. 
”Mouhijärven viemärihanke etenee”.) Hankkeesta kirjoitti myös alueellinen ilmais-
jakelulehti (Kolmosväylä 2006 .Nro 19, ”Häijäässä vireillä mittava viemärihanke”.) 
Tuolloin kerroin jo alustavia tietoja kyläläisten kiinnostuksesta kartoituskyselystä 
saatujen tietojen pohjalta. Hankkeen ulkopuolisia rahoitusvaihtoehtoja myös poh-
dittiin artikkelissa. 
 
Mouhijärven kuntaa informoitiin hankkeesta sekä kunnanhallituksen että kunnan-
valtuuston kokouksien alussa lyhyellä esittelyllä. Esitykset olivat 1.8. ja 31.8.2006. 
Hanketta esitteli minun lisäkseni epävirallinen työryhmä, joka valmisteli vesihuolto-
osuuskunnan perustamista.  Esittelyn yhteydessä kunnan valtuustolle jätettiin ra-
hoitushakemus, jossa esitettiin kunnan huomattavaa osallistumista hankkeeseen. 
Kunta oli epävirallisesti tuonut esille kiinnostuksensa tuoda viemärikaivannossa ta-
lousvesijohto Salmiin kaikkiin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin. Vesirunkolinja oli 
jo vedetty Salmiin Tupurlajärven kautta, mutta siihen ei ollut liittynyt yhtään kylän 
kiinteistöistä. Yhteisrakentaminen tekisi Salmin viemärirakentamisen taloudellisesti 
kiinnostavaksi suurimmalle osalle Salmin alueen asukkaista, ja myös kunnalle 
Hannukselan (11.9.2006. puhelinhaastattelu B) mukaan, vaikka kustannukset oli-
sivatkin korkeammat kuin kartoituskyselystä kävi ilmi (Asukkaiden kartoituskysely 
2006) 
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5. ASUKKAIDEN KIINNOSTUKSEN KARTOITTAMINEN  
 
 
                        5.1 Kiinnostuskartoitus 
 
Viemäröintihankkeen käynnistämiseksi selvitin kyläläisten mielenkiinnon viem-
röintiä kohtaan. Laadin asukkaille jaettavan kartoituskyselyn (liite 3). Lomak-
keen mukana oli palautuskuori, jossa se voitiin palauttaa minulle. Kartoituskyse-
lyä jaettiin 194 kappaletta vakituisesti asuttujen kiinteistöjen postilaatikoihin 2.- 
4.6.2006 välisenä aikana. Määräalojen omistajille kartoituskysely lähetettiin pos-
titse. Jaon suorittivat Häijään koulupiirin asukasyhdistyksen jäsenet. Palautus-
päivä oli viimeistään 9.6.2006 mennessä. Kartoituskyselyssä selvitin kuinka 
suuriin kustannuksiin kyläläiset olisivat valmiita. Kartoitin myös asukkaiden kiin-
nostuksen perustaa vesihuolto-osuuskunta hankkeen vetäjäksi, mikäli hanke 
saisi riittävän kannatuksen.  
Kustannusryhmät olivat 3 000 - 3 500 €, 3 500 - 4 000 € ja 4 000 - 6 000 €. Nä-
mä kustannusarviot perustuivat vuosina 2003 - 2005 Pirkanmaalla haja-asutus-
alueille rakennettujen viemäriverkkojen toteutuneisiin rakennuskustannuksiin 
Vesilahdella ja Lempäälässä (Lahti J. Esittelijä. Pirkanmaan ympäristökeskus. 
Tapaaminen 1.3.2006) 
5.2 Tulokset kyselystä 
Kyselyitä jaettiin ja postitettiin yhteensä 203 kappaletta. Niitä palautettiin 124 
kpl. Häijäästä palautui 38 vastausta, Salmista 46 ja Särkijärveltä 40 vastausta. 
Vastausprosentti nousi 61,08 prosenttiin. Suhteessa eniten vastauksia palautui 
Särkijärveltä, 68,97 %, seuraavaksi eniten Häijäästä 64,41 % ja vähiten Salmis-
ta 57 %. 
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                           TAULUKKO 1 Kiinnostuskartoituksen vastaukset kylittäin 
  
Kaikista palautetuista vastauksista hankkeesta ei ollut kiinnostunut 6,14 %, suurimpiin kus-
tannuksiin olivat valmiita 33,33 %, 3500 - 4000 euron kustannuksiin olivat valmiita 26,32 % 
ja pienimpiin kustannuksiin 3000 – 3500 € olivat valmiita 34,12 % vastanneista.  
 
Häijään vastauksista kävi ilmi, että vain 5,26 % vastanneita eivät olleet kiinnostuneet viemä-
röinnistä, alhaisimpiin kustannuksiin olivat valmiita 6,84 % vastanneista, 15,79 % olivat val-
miita panostamaan 3500 - 4000 € ja yli 4000 euroa 42,11 % vastanneista. 
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30,00 %
36,67 %
28,26 %
10,00 %
Särkijärven vastauksista
4000-6000 €
3500-4000 €
3000-3500 €
ei kiinnostuntut
 
Särkijärven kyläläisistä 10 % eivät olleet kiinnostuneita viemäröinnistä, 23,33 % oli val-
mis panostamaan 3000 – 3500 € viemäröintiin,36,67% 3500 - 4000 € ja  yli 4000 € oli val-
mis panostamaan 30% vastanneista. 
 
28,26 %
39,15 %
32,61 %
4,35 %
Vastaukset Salmin kylästä
4000-6000 €
3500-4000 €
3000-3500 €
ei kiinnostunut
 
Salmin kylästä suurimman kannatuksen sai 3500 – 4000 euron kustannuserä 39,15 % , yli 
4000 € kustannuksiin olivat valmiita 28,26 % ja alle 3500 € kustannuksiin 32,61 % vastan-
neista. Hankkeesta ei ollut kiinnostunut 4,35 % vastanneista.  
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5.3 Kiinnostuskartoituksen analysointi 
Palautuneista vastauksista ilmeni, että yli 90 % hankealueen asukkaista on kiin-
nostunut viemäröinnistä. Kartoitus osoitti selvästi, että hanketta kannatti viedä 
eteenpäin. Pidin lähtökohtana hankkeen jatkamiselle yli 50 % kiinnostusta hanket-
ta kohtaan. Kyselyn pohjalta oli 94 % asukkaista kiinnostuneita viemään hanketta 
eteenpäin. 
Seuraava askel oli alustavan linjaussuunnitelman teko alueelle sekä parhaan 
mahdollisen tekniikan valitseminen viemäröinnin toteuttamiseksi. Lisäksi minun piti 
laatia suuntaa-antava hankesuunnitelma.  Niiden pohjalta pystyin antamaan tar-
kempaa tietoa rakentamiskustannuksista.  
 
6. ALUSTAVA VIEMÄRILINJAUS 
 
 
6.1. Alustava linjaus teittäin 
 
Alustavaa linjaussuunnitelmaa varten merkitsin kartoituskyselyn myönteiset 
vastaukset teittäin eri kylissä (liite 4), jolloin sain selkeää tietoa liittyvien kiin-
teistöjen jakautumisesta kylissä. Samalla sain tarkempaa tietoa mitkä tiet 
kannattaa ottaa alustavaan viemärilinjaukseen mukaan. 
Selvitin vastausten perusteella myös kuinka monta kiinteistöä kunkin tien var-
rella on, ja kuinka moni niistä olisi valmiit liittymään viemäriin. Laskin myös 
Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen (542/2003) antamien laskennallisten 
jätevesien määrän teittäin (liite 4). Asetuksessa määritellään kunkin kiinteis-
tön asukasvastineluku (avl), jonka pohjalta saadaan vuorokaudessa syntyvi-
en jätevesien määrä. Kaavassa kiinteistön asuinpinta-ala jaetaan luvulla 30, 
jolloin saadaan asukasvastineluku, joka pyöristetään aina ylöspäin seuraa-
vaan kokonaislukuun. Kiinteistön minimiasukasvastineluku on kuitenkin aina 
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vähintään viisi. Isommissa kiinteistöissä käytetään todellista asuinpinta-alaan 
perustuvaa asukasvastinelukua. 
                                Esimerkki 1: kiinteistön asuinpinta-ala on 100 m2  
                                    100:30 = 3,33 . Luku pyöristetään ylöspäin, jolloin asukasvas- 
                                                         tineluku (avl) on neljä. Laskennallisesti käytetään avl - lukuna 5     
                                Esimerkki 2: kiinteistön asuinpinta-ala on 210 m2  
                                                   Laskutoimitus: 210:30 = 7. Avl on 7 
Lisäksi jätevesiasetuksessa (524/2003) määritellään laskennallinen syntyvien 
jätevesien määrä 150 l vuorokaudessa henkeä kohden.  
Esimerkkikohteissa syntyvien jätevesien laskennallinen määrä vuorokaudessa 
on siis 150 l x 5 = 750 l ja 150 l x 7 = 1050 l. Käytin tätä laskennallista arvoa 
määritellessäni syntyvien vuorokautisten jätevesien määrää kunkin tien varrella 
(Haja-asutus-alueiden jätevesiasetus 524/2003.)(Liite 4) 
6.2. Aiempi käytäntö kunnallistekniikassa 
Pääsääntöisesti kunnat ovat rakentaneet viemäristönsä viettoviemärinä, koska 
se on käyttövarmempi eikä vaadi huoltotöitä niin paljon kuin paineviemäri, jossa 
kiinteistökohtaiset repijäpumput vaativat säännöllistä huoltoa (Mäkinen A., 
3.4.2006, rakennusinsinööri, Mouhijärven kunta, haastattelu). Kunnallinen vie-
märi on rakennettu taajamien läheisiin tiheästi asuttuihin kyliin, koska siellä syn-
tyy viettoviemäriin riittävästi jätevettä. Haja-asutusalueet ovat ongelmallisia, 
koska etäisyys kiinteistöjen välillä on suurempi kuin taajamissa. Siellä on vaike-
ampi saada hyvin toimiva viemäri.  
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Siirtoviemärien rakentamiskustannukset ovat suurempia haja-asutusalueilla, 
koska linjastot ovat pidempiä, ja linjaston varrella on vähemmän kiinteistöjä kuin 
taajamissa. Syntyvien jätevesien määrä haja-asutusalueella ei välttämättä riitä 
viettoviemärin ideaaliseen toimintaan Mäkisen (3.4.2006, haastattelu) mukaan. 
Illon vesihuolto-osuuskunnassa oli laskettu, että tiekohtaisella paineviemärillä 
tulee olla vähintään yksi kiinteistö 200 metrin matkalla, jotta paineviemäri olisi 
kannattavaa rakentaa eikä paakkuuntumisvaaraa olisi (Hakanen V. 6.5.2006, Il-
lon vesihuolto-osuuskunnan vetäjä, haastattelu.) 
 
7. PAINE- VAI  VIETTOVIEMÄRI?  
 
Yleisestä käytännöstä poiketen suosittelen viemäröintialueelle paineviemärin 
rakentamista. Alueelle tulee rakentaa paineviemäri, koska korkeuserot ovat 
huomattavia varsinkin Salmin alueella, jossa nousua on sadan metrin matkalla 
jopa 15 metriä (Geologian Tutkimuskeskus 2006. Maaperäkartan selitys. Lehti 
2121 12 Häijää). Maasto Häijäässä on kumpuilevaa, ja kiinteistöjen välillä voi ol-
la isojakin mäkiä, joten sielläkään ei ole perusteltua rakentaa viettoviemäriä. 
Särkijärven kylässä olisi mahdollista toteuttaa viemäröinti viettoviemärinä. Vaik-
ka viettoviemärissä tontilla on vähemmän tekniikkaa, niin viettoviemärin liittämi-
nen paineviemäriin vaatii tekniikkaa ennen liittämistä. Vietto- ja paineviemärin 
yhdistelmä ei tuo kustannussäästöjä. 
Koska opinnäytetyön alueella on tielinjoja, joissa jäteveden virtausvaihtelut viemä-
ristössä ovat huomattavia, on paineviemäri toimivampi kuin viettoviemäri. Kiinteis-
tökohtainen repijäpumppu työntää paineella tasajakeisen jäteveden muutaman 
kerran vuorokaudessa linjastoon pumpun säiliöstä. Repijäpumppu toimii muuta-
man minuutin vuorokaudessa. Viettoviemärissä jätevesi valuu hitaasti eteenpäin 
koko ajan. Jos käyttöaste ja jäteveden muodostuminen on pientä, on viettoviemä-
rissä vaarana, että kiinteä aines paakkuuntuu putken alapintaan tukkien sen. Tä-
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mä ongelma on sekä viettoviemäreissä että paineviemäreissä, mikäli paineviemä-
rin putkikoko on mitoitettu liian isoksi suhteessa virtaamaan ja pumppujen synnyt-
tämään paineeseen, ja viettoviemärissä virtaama on liian pieni tai vietto on liian 
suuri. Viettoviemärin vieton tulee olla 2 %, jotta saadaan ihanteellinen virtaama 
putkessa Mäkisen (Haastattelu 3.4.2006) mukaan. 
Viettoviemäri vaatii myös leveämmän kaivannon, koska viettoviemäri toteutetaan 
vähintään 110 mm putkella. Paineviemäri mitoitetaan jäteveden virtaaman ja mää-
rän mukaan, jolloin linjaston latvaosissa paineviemäriputki voi olla vain 40 mm hal-
kaisijaltaan. Jätevesimäärän kasvaessa linjastossa, voidaan paineviemäriputken 
läpimittaa kasvattaa virtaaman mukaan, jolloin voidaan optimoida virtaama putkis-
tossa Hakalan (Haastattelu 6.5.2006) mukaan. 
Paineviemärin rakentaminen vaatisi siis kapeamman kaivannon maastossa, joten 
on oletettavaa, että sen tilapäinen haittavaikutus ympäristöön on myös pienempi 
kuin leveämmän viettoviemärin. Kapeampi kaivanto on helpompi toteuttaa myös 
Ryömälän hankalassa maastossa. Paineviemäriä rakennetaan nopeammin, koska 
kaivanto on kapeampi. Kun rakentaminen tapahtuu nopeammin, niin Häijäässä 
mehiläistarhat kärsivät lyhyemmän ajan maanrakennuksen aiheuttamista häiriöis-
tä. Salmissa paineviemärikaivanto joko räjäytetään sopivan syvyiseksi ja levyiseksi 
tai sitten käytetään maaston mukaista matalaa kaivantoa. Paineviemäri lämpö-
kaapeloidaan, jolla estetään putken jäätyminen routakausina. 
Pienten sivuhaarojen, ja pienten virtaamien kohdalla pitäisi viettoviemäriä huuhdel-
la vedellä säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi. Paineviemärissä paineen 
muodostavat kiinteistökohtaiset repijäpumput. Pumput vaativat säännöllistä huol-
toa. Kun pumput ovat kiinteistönomistajan vastuulla, on mahdollista, että repijä-
pumppujen huolto ei ole riittävää. Silloin myös käyttöhäiriöiden mahdollisuus li-
sääntyy. Kiinteistökohtaiset pumput ovat myös yksityisten omistamilla mailla. On-
gelmallista paineviemärin rakentamisessa on mielestäni se, kuinka pumppujen 
huoltotoimet voidaan tehdä yksityiskiinteistöillä, varsinkin jos omistajaa ei tavoite-
ta, ja kiinteistölle pitäisi kunnallisen huoltomiehen päästä korjaamaan tai huolta-
maan linjastoon kuuluvia kvv-laitteita.  
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Viettoviemäreissä ei tarvita kiinteistöillä erillistä tekniikkaa, vaan halkaisijaltaan 
110 mm viemäriputki liitetään suoraan talon ulostuloviemäriin. Kustannuksiltaan 
tontilla tapahtuva rakentaminen ja tekniikka ovat halvempaa kuin paineviemärissä. 
Viettoviemäri täytyy kuitenkin tontin rajalla liittää paineviemäriin paineenkorotusliit-
tymällä. Sen rakentaminen ja tekniikka vastaa kustannuksiltaan paineviemärin ra-
kentamiskustannuksia tontilla. Vietto- ja paineviemärin yhdistelmällä päästään kui-
tenkin yksityisalueella tapahtuvista huoltotöistä. Tämä voisi olla yksi ratkaisu vesi-
huolto-osuuskunnan hakiessa parasta mahdollista tekniikkaa ja käyttövarmuutta 
viemärilinjastolle.  
Toinen ratkaisuvaihtoehto on vesihuolto-osuuskunnan perustaminen. Vesihuolto-
osuuskunta ottaa huoltaakseen myös kiinteistökohtaiset pumput. Tämä vaatii jo-
kaiselta kiinteistönomistajalta viemäriin liittymisvaiheessa kirjallista lupaa ulkopuo-
lisen joko kunnallisen tai yrityksen huoltotoimiin omalla kiinteistöllä. Yksi vaihtoeh-
to on, että vesihuolto-osuuskunta tekee huoltosopimuksen joko kunnan vesilaitok-
sen kanssa tai yksityisen huoltofirman kanssa. Silloin kiinteistökohtaisten pumppu-
jen käyttövarmuus lisääntyy ja mahdolliset häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisik-
si säännöllisten huoltotoimien ansiosta. 
Lisäksi suosittelen paineviemärin rakentamista viettoviemärin sijasta. Tällöin sääs-
tyy sekä ympäristöä että asukkaille tuleva väliaikainen haitta on mahdollisimman 
pieni. Paineviemäri voidaan mitoittaa sopivalla putkikoolla syntyvien jätevesimää-
rien ja virtaaman mukaan. Paineviemäri voidaan rakentaa myös korkeuseroiltaan 
vaihtelevaan maastoon. 
 
8. VIEMÄRÖINNIN VAIKUTUS ALUEELLE 
 8.1 Viemäröinnin vaikutus ympäristöön 
Nykyisillä kiinteistökohtaisilla jätevesien puhdistusjärjestelmillä jätevesien puhdis-
tustaso ei riitä vuoden 2004 alussa voimaan astuneen haja-asutus-alueiden jäte-
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vesiasetuksen vaatimalle tasolle (HajaKäsi-työryhmä 2000, SYKE:n puhdistamo-
tiedoston puhdistustulokset). Viemäröinti poistaa jätevedet kiinteistöiltä jätevesi-
puhdistamoille, jolloin Tupurlajärveen ja Särkijärveen sekä Piikkiönjärveen joutuvi-
en jätevesien määrä vähenee huomattavasti. 
Viemäröintialueen järvien virkistyskäyttö säilyy, ja saattaa pitkällä aikavälillä paran-
tua (Borenius M.2006, Sihteeri. Länsi-Mouhijärven kyläyhdistys. Lausunto 
10.5.2006). Viemäröinti estää myös talousvesikaivojen, lähteiden ja muiden vesi-
lähteiden saastumisen jätevesistä. Viemäröinti suojelee tehokkaasti myös Salmin 
alueen 1. luokan pohjavesialuetta, kun lähiasutuksen jätevedet ohjataan keskite-
tysti pois pohjavesialueen läheisyydestä. 
Keskitetyn viemäröinnin vaikutus maastoon on kuitenkin huomioitava rakennus-
vaiheessa, koska kilometrien mittainen viemärilinja sivuaa Museoviraston ja Mou-
hijärven kunnan suojelemia alueita. Mouhijärven kunnan rakennusjärjestys 
(1.7.2005). Viemärilinjan rakentaminen muokkaa maata, aiheuttaa meluhaittoja lin-
jan varrella olevalle mehiläistarhalle. Lisäksi viemärilinjalle tulevat kiinteät raken-
nelmat tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan niin, etteivät ne haittaa suojeltua 
maisemaa Häijään kylätaajamassa, ja vahingoita tarpeettomasti luontoa Ryömä-
länvuoren rinnealueilla (Museoviraston kulttuuriympäristö [viitattu 8.3.2006].) 
Kiinteistökohtaisilla jätevesien puhdistusjärjestelmillä näitä ongelmia ei tule, mutta 
Salmin alue on niin tiheästi rakennettua Kylätien ja Erkontien varrella, ettei tonteille 
mahdu maaperäkäsittelyä. Lisäksi maaperän kallioisuus rajoittaa kaikkea maanra-
kentamista niin maaperäkäsittelyjen kuin pienpuhdistamoiden asentamisten koh-
dalla. Häijäässä olisi mahdollista rakentaa kiinteistökohtaisia jätevesien puhdistus-
järjestelmiä Kankarintien ja Linnustentien varrella. Tupurlantien varrella kiinteistö-
kohtaisten järjestelmien rakentamista haittaa osittain suojeltu maisema että lukui-
set muinaisjäännökset, joiden lähellä kaikki maanrakennus on kiellettyä (Museovi-
raston kajoamisluvat: ”Jos kiinteä muinaisjäännös…”.) 
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8.2. Viemäröinnin vaikutus tonttitarjontaan  
Kiinteistöjen kunnallistekniikka lisää pirkanmaalaisten kiinteistönvälittäjien mukaan 
kiinteistöjen markkina-arvoa. (Vammalan Osuuspankki Kiinteistökeskus lkv, Tam-
pereen Habita lkv ja Tampereen Kiinteistömaailma lkv,12.9. ja 15.9.2006, myynti-
neuvottelijat, puhelinhaastattelu) Sain alalla pitkään toimineiden kiinteistöalan yrit-
täjien mielipiteen kunnallistekniikan vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon. Lisäksi 
kunnallistekniikka lisää uudisasukkaiden mielenkiintoa alueeseen, koska uudisra-
kennuksille on saatavilla sekä vesi- että viemäröintiliittymät vaivattomasti. 
Kunnallistekniikan myötä määräalojen pinta-alaksi haja-asutusalueelle riittää 
2 000m2  Hannukselan (puhelinhaastattelu B, 11.9.2006) mukaan. Tämä helpottai-
si ainakin Salmin ja Häijään kylissä tonttipulaa. Keväällä 2006 on Salmin ja naapu-
rikylän, Hermalan, alueille tullut kymmenkunta tonttikyselyä kylien tonttitarjonnasta 
vastaavan kyläaktivistin, Mäkelän (21.6.2006, haastattelu) mukaan. 
Tupurlajärven kalliorannoilla on useita vapaa-ajan-asuntoja, joihin tulee kunnan 
vesi. Kun kiinteistölle tulee paineistettu vesi, on jätevedet käsiteltävä tehostetusti 
jätevesiasetuksen mukaisesti (Haja-asutusalueiden jätevesiasetus 524/2003.) Kal-
liomaaperään on vaikea rakentaa toimivaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää. 
Viemäröinti ratkaisisi ongelman keskitetysti ja tehokkaasti.  
Kehittämisalueen kylät ovat taajamamaisia asutuskeskittymiä, ja kunnan viemäriin 
liittyminen mahdollista, joten viemäröinnin rakentaminen on perusteltua ja toden-
näköisesti myös taloudellisesti kannattavaa verrattuna kiinteistökohtaisiin jätevesi-
en puhdistusjärjestelmiin (Peltola T. 2005, diplomityö, Oulun Yliopisto, sivu 29.) 
8.3. Viemäröinnin vaikutus kuntaan 
Mouhijärvi sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja suhteellisen lähellä isoja 
kaupunkeja kuten Tamperetta, Nokiaa ja Vammalaa. Varsinkin Tampereen suun-
nalta on tullut uudisasukkaita kunnan alueelle. Kunnallistekniikka lisäisi kunnan 
mahdollisuuksia tarjota sopivan kokoisia tontteja myös haja-asutusalueelta. Kysyn-
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tää Mäkelän (21.6.2006, haastattelu) mukaan on ennen kaikkea pienemmistä noin 
2 000 m2 tonteista. Kunnallistekniikka mahdollistaa pienemmille tonteille rakenta-
misen Hannukselan (11.9.2006,puhelinhaastattelu B) mukaan. Tällä hetkellä Mou-
hijärven kunnan haja-asutusalueella omakotitontiksi saa lohkoa 5 000 m2 määrä-
aloja (Rakennusjärjestys, 1.7.2005, Mouhijärven kunta) 
Uudisasukkaat tuovat lisää verotuloja kunnalle. Samalla myös kunnan palvelu-
jen, kuten koulujen ja päivähoitopaikkojen kysyntä kasvaa. Tämä asettaa haasteita 
kunnan kaavoitukselle ja palvelujen tarjonnalle. Vuonna 2006 päivähoitopaikkojen 
määrä ei vastannut palvelun tarvetta, vaan päivähoitojonossa oli elokuussa vuon-
na 2006 kuusi lasta. Suurin tarve on perhepäivähoidolle. Mikäli kuntaan tulee lisää 
lapsiperheitä, tulee kunnallisen päivähoidon tarjontaa lisätä vastaamaan kysyntää 
myös haja-asutusalueilla. Häijään ja Salmin alueelle tarvittaisiin jo nykyisellä ky-
synnällä vähintään kymmenen uutta päivähoitopaikkaa esimerkiksi perhepäivähoi-
don puolelle(Perhepäivänohjaaja 11.9.2006, Mouhijärven kunta, puhelinhaastatte-
lu) 
Häijään koulupiirin alueella oleva Häijään koulu pystyy ottamaan uusia koululai-
sia rajatun määrän. Mikäli koulupiirin alueelle muuttaa useita lapsiperheitä, joilla 
on kouluikäisiä lapsia, Häijään koulu käy ahtaaksi. Kunnan tulee siis tulevina vuo-
sina harkita miten se voi turvata haja-asutus-alueidensa palvelujen riittävyyden 
kasvavan kysynnän mukaiseksi. Mikäli Häijään koulupiirin alueelle muuttaa kym-
menen lapsiperhettä, joissa on kussakin kaksi peruskouluikäistä lasta, joutuu kun-
nan koulutoimi miettimään luokkakoon kasvattamista suositetusta kaikilla kouluas-
teilla. (Koulutoimenohjaaja 11.9.2006, Mouhijärven kunta, puhelinhaastattelu.) 
Viemäröintihankkeella on välitön ja välillinen työllistävä vaikutus. Viisivuoti-
seksi arvioimani kylien viemäröintihanke työllistää mm. alueen maanrakentajia ja 
kuljetusyrityksiä. Välillisesti hanke työllistää muutakin yritystoimintaa kunnan alu-
eella, kun lisääntynyt tonttitarjonta tuo uudisasukkaita alueelle. Lisäksi kunnallisten 
palvelujen kysynnän kasvu lisää työpaikkoja myös palvelualoille kuten kauppaan, 
päivähoitoon ja koulutoimen puolelle. 
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Viemäröintihanke on huomattava koko Pirkanmaan alueella. Hankkeen kautta 
kunta saa myönteistä huomiota. Hanke auttaa kunnan kehittämissuunnitelman to-
teuttamisessa. Kunnan kehittämissuunnitelmassa (2005) on mainittu mm. Salmin 
alueen keskitetty jätevesijärjestelmän rakentaminen vuoteen 2009 mennessä. Pe-
rusteluina on mainittu Salmin alueen ympäristönsuojelutarve sekä merkittävän 
pohjavesialueen suojelu. Suunnitelmassa mainitaan myös Salmin kylän vesihuol-
lon rakentamistarve vuoteen 2010 mennessä. 
 
                9.ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO  
 
9.1. Kustannusarvio alustavan linjauksen pohjalta 
Kustannuksissa on huomioitu vuoden 2006 hinnat paineviemäriputkiin, pumppaa-
moihin, tarkastus- ja paineenkorotuskaivoihin, vesi- ja sähkömittareihin, joita ra-
kentamisessa tarvitaan (Vesiliike Onninen Oy 2006 hinnasto). Putkien hintaan on 
lisätty myös maarakennuskustannuksia 20 % metrille. Maanrakennusliike Tommi 
Salonsaaren (26.9.2006, puhelinhaastattelu) antamien tietojen pohjalta muistiin 
kirjatut maanrakennushinnat ovat tämän alustavan laskelman pohjana. Tommi Sa-
lonsaari on ollut rakentamassa kunnallistekniikka usean kunnan alueella, joten hä-
nen antamansa hintatieto perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Kustannuksiin on 
huomioitu myös kolmen vuoden ajalle 20 % hinnankorotus. Tarkistin alustavaa 
kustannusarviota varten Illon vesihuolto-osuuskunnan kustannusarvion vuodelta 
2006. Sen siihen asti toteutuneet rakentamiskustannukset tonttiliittymineen olivat  
6 300 euroa. Tämä alustava kustannusarvio koskee siis vain tätä viemäröintialu-
etta. Rakentamiskustannukset vaihtelevat eri puolilla Suomea, joten tässä esitetty 
kustannusarvio ei välttämättä päde muualla Suomessa. Alustavan kustannusarvi-
on pohjalta ei voinut vielä antaa tarkkaa tietoa siitä kuinka paljon viemärin raken-
taminen tälle viemäröintialueelle olisi tullut maksamaan toteutuneiden kustannus-
ten mukaan. 
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Kustannuksissa on laskettu Salmin alueelle 3 kilometriä räjäytettävää kaivantoa ja 
kaksi kilometriä joko lämmitettävää tai eristettävää kaivantoa. Arvio perustuu mi-
nun Maanmittauslaitoksen maastokartan tarkasteluun. Kyseiselle alueelle ei ole 
tehty tarkempia maastotutkimuksia. Salmissa tarvitaan arvioni mukaan suurten 
korkeuserojen takia kaksikin paineenkorotusasemaa sekä yksi joenalitus tai vaih-
toehtoisesti eristetyn ja lämmitetyn viemärin tuominen Otamussalmen yli joen yli 
menevän sillan kansirakenteissa. Salmin kustannuksia nostaa myös paineentasa-
us- ja tarkastuskaivo Salmintien ja Tupurlantien liittymässä. 
Alustavassa linjaussuunnitelmassa suunnittelin, että Porintie alitetaan neljässä 
kohtaa. Harkitsisin ennen lopullista linjausta kannattaako Halimontielle rakentaa 
viemärilinjaa myös Porintien pohjoispuolelle. Pohjoispäässä Halimontietä on tällä 
hetkellä vain kolme kiinteistöä, eikä tien varrella ollut yhtään määräalaa tulossa 
myyntiin sen hetkisten tietojen mukaan. Tienalitukset tulisi toteuttaa poraamalla, 
koska kyseessä oli valtatien alitus. 
Varsinaisessa linjauksen suunnitteluvaiheessa tulisi mielestäni myös selvittää 
Salmin alueella olevien hyvin varusteltujen vapaa-ajan asuntojen mahdollisuus liit-
tyä viemäriverkkoon sekä todellinen kiinteistöpumppujen määrä. Näillä toimilla on 
huomattava vaikutus lopulliseen kustannusarvioon.  
Kiinteistökohtaisiin kustannuksiin laskin tontilla tapahtuvan putkirakentamisen, 
sähkö- ja vesimittarit asennuksineen (Vuokko E. 21.6.2006, Eevee-Asennus Oy 
,puhelinhaastattelu) sekä kiinteistökohtaiset repijäpumput. Kustannusarviota teh-
dessäni oletin, että jokaisella kiinteistöllä on oma kiinteistökohtainen repijäpump-
pu. Käytännössä osalla kiinteistöjä voi olla kahden tai kolmen kiinteistön yhteinen 
repijäpumppu. Tämä on huomioitava varsinkin Salmin alueen asumiskeskittymäs-
sä. Kiinteistökohtaiset kulut muodostuivat maanrakennuksesta, talon ulkopuolisista 
kvv-laitteista sekä sähkötöistä ja runkolinjaan liittämiskohdasta. Kustannuksiin las-
kin toiminta-alueen liittymisvelvoitteen pohjalta mukaan kaikki 203 vakituisesti 
asuttua kiinteistöä. 
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TAULUKKO 2 Viemäröinnin alustava kustannusarvio    
  LÄHDE: Tmi Salonsaari Tommi, Onninen Oy 2006 hinnasto  
         
   €/m (sis. Kaivuutyöt) Häijää Särkijärvi Salmi Yhteensä 
         
Runkolinja  40  180 000 40 000  220 000 
         
louhittavaa  150  35 000  450 000 485 000 
         
lämmitettävää  100  80 000  200 000 280 000 
         
tiekohtaiset  linjat  15  105 000 75 000 30 000 210 000 
         
Linjapumppaamo  15 000  15 000 15 000 15 000 45 000 
         
Paineenkorotusasema 15 000    15 000 15 000 
         
Virtausmittauskaivo 10 000  10 000 10 000 10 000 30 000 
         
Tien tai vesistön alitus 30  1 500 300 900 2 700 
         
YHTEENSÄ       1 287 700 
         
Kiinteistökoht.kulut 3 100  195 300 179 800 254 200 629 300 
         
YHTEENSÄ    621 800 280 100 975 100 1 917 000 
 
Kustannukset/ kiinteistö : 
                                          Häijäässä              9 870,00 € 
                                          Särkijärvellä         4 829,00 € 
                                     Salmissa             11 892,00 €  
 
 
 
31 
 
Kiinteistökohtaiset kustannukset, joista on vähennetty mahdollinen 20 % suuruinen 
vesihuoltoavustus: 
    Häijää :     7 896,00 € 
     Särkijärvi: 3 863,20 € 
     Salmi:       9 513,60 €    
 
Kunnan mahdollinen mukaan tulo sekä rahallisesti että muilla tavoin lisää hank-
keen toteuttamismahdollisuuksia. Kunnallistekniikan rakentamiseen sekä suunnit-
teluun on haettavissa ulkopuolista rahoitusta Pirkanmaan Ympäristökeskukselta 
(vuodesta 2010 Pirkanmaan ELY-keskus)           
Mikäli hankkeelle haettaisiin ja myönnettäisiin vesihuoltoavustusta vähintään 20 % 
kokonaiskustannuksista, Särkijärvellä 60 % myönteisesti esiselvitykseen vastan-
neista kiinteistöistä olisivat valmiit liittymään viemäriin. 
Kunnan tuki ja/tai Pirkanmaan Ympäristökeskuksen vesihuoltoavustus alentaisi 
kiinteistöjen maksettavaa viemäröintikustannusta niin paljon, että Häijäässä 42 % 
vastanneista olisi viemäröinnin kannalla.  
Salmin kylässä kustannukset nousevat yli kaikkien vastanneiden kustannuskaton, 
vaikka hankkeelle myönnettäisiin vesihuoltoavustusta. Salmissa ulkopuolinen 
huomattava taloudellinen tuki (noin 3000 €/ kiinteistö) tekisi viemäröinnin kiinnos-
tavaksi 35,5 % vastanneista. 
9.2. Yhteenveto kustannuksista 
Salmin alueella kustannuksista huolimatta viemäröinti on suositeltavaa, koska alu-
eella on merkittävyydeltään 1 luokan pohjavesialue, jonka vedenlaatu on vielä hy-
vä, osa suojellusta Ryömälävuoresta sekä luonnonkaunis ja pohjoisrannaltaan 
suojeltu Otamussalmi (Rakennusjärjestys 1.7.2005, Mouhijärven kunta, liite 2c).  
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Salmin alue on kallioinen ja paikoitellen korkeuserot ovat jopa 100 metriä. 5000 
neliön rakentamiseen soveltuvien määräalojen löytyminen on hankalaa. Viemä-
röinnin myötä määräala vaatimus laskee 2000 neliöön, Hannukselan  (26.2.2006, 
puhelinhaastattelu A) mukaan. Pienempiä määräaloja on helpompi löytää pientalo-
rakentamiseen. Mäkelän (3.4.2006,haastattelu) mukaan Salmiin on tullut 64 kpl 
tonttikyselyjä. Jo kymmenen uuden tontin löytyminen Salmista vaikuttaisi viemäri-
linjan kustannuksiin ja kannattavuuteen merkittävästi. Kallioinen maaperä Salmis-
sa vaikeuttaa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentamista. Mikäli kunta 
tuo samassa kaivannossa Salmin kylään myös talousveden, on kunnallistekniikan 
rakentaminen alueelle erittäin varteenotettava vaihtoehto. 
Salmin alueella on kolmisenkymmentä talviasuttavaa, ja hyvin varusteltua vapaa-
ajan asuntoa, joista ainakin Ryömäläntien, Erkontien, Ahdinnokan ja Peipontien 
varressa oleville on mahdollista liittyä viemäriin. Vapaa-ajan asuntojen mukaantulo 
jakaisi kokonaiskustannuksia useamman kiinteistön kesken, jolloin kiinteistökoh-
taiset kulut pienenisivät vaikka uusien kiinteistöjen mukaantulo myös kasvattaa lin-
jaston pituutta ja tekniikkaa. Säästö tulisi runkoviemärin rakennuskustannuksien 
jakautumisesta useammalle kiinteistölle. 
Koko esiselvitysalueen viemäröinti näyttää kannattavalta, jos hanke saa ulkopuo-
lista rahoitusta. Hankkeen eteenpäin viemiseksi on suositeltavaa perustaa vesi-
huolto-osuuskunta tai yhtymä, joka hallinnoi ja vastaa rakentamisesta tai kunta ra-
kentaa viemärilinjaston hankealueen kiinteistönomistajien kanssa yhteistyössä. 
Vesihuolto-osuuskunta hakee toiminta-alueensa vahvistamista kunnan tekniseltä 
lautakunnalta, jolloin toiminta-alueella oleville kiinteistöille tulee liittymisvelvollisuus 
viemäriin. Toiminta-alueeksi tulisi vahvistaa Särkijärven, Häijään ja Salmin kylien 
alue. Vesihuolto-osuuskunta voi säännöissään määritellä kustannusten jaon niin, 
että vesihuolto-osuuskunta jakaa viemärilinjaston rakentamisen kokonaiskustan-
nukset mukaan tulevien kiinteistöjen kesken, jolloin kylien väliset erot tasoittuisivat. 
Keskihinta esiselvityksen pohjalta olisi silloin 9 537 €. Mukana olisi silloin 203 vaki-
tuisesti asuttua kiinteistöä kylien alueelta. Mikäli kustannuksista vähennetään 20 
% vesihuoltoavustus, jäisi kiinteistökohtaiset kulut 7 629,60 euroon. 
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10.HANKKEEN RAHOITUS 
 
Pirkanmaan Ympäristökeskus myöntää vuosittain vesihuoltohankkeille vesihuolto-
avustusta. Vuonna 2006 vesihuoltoavustuksen määrä on 20 – 35 % kokonaiskus-
tannuksista. Vesihuoltoavustuksen hakijoita on ollut vuosina 2005 ja 2006 niin 
runsaasti, että käytännössä vesihuoltoavustuksen määräksi on jäänyt 20 % vuosit-
taisista kokonaiskustannuksista. Vesihuoltoavustusta voi hakea vähintään viiden 
kiinteistön kokoiset yhtymät, vesihuolto-osuuskunnat tai vesiosuuskunnat. Yksittäi-
set kiinteistönomistajat eivät voi hakea ympäristökeskuksen vesihuoltoavustusta 
Lahden (tapaaminen1.3.2006) mukaan. 
Viemäröintihankkeesta oltiin yhteydessä myös Mouhijärven kuntaan. Kunnanval-
tuustolle tehtiin esitys, jossa ehdotettiin kunnan tulevan taloudellisella tuella mu-
kaan hankkeeseen. Tueksi ehdotettiin hankevetäjän palkkauskustannuksiin osal-
listumista, viemäröinnin suunnitteluapua sekä viemäröintilinjaston valmistuttua sen 
huollosta ja kunnossapidosta vastaamista.  Tällöin mahdollisesti perustettava ve-
sihuolto-osuuskunta voitaisiin purkaa ja luovuttaa rakennettu viemäristö kunnalle. 
Tämä vaatisi Mouhijärven vesi-huoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamista ky-
seessä olevalle viemäröintialueelle (esitys1.8.2006, kunnanvaltuusto).  
Mouhijärven kunnanvaltuusto päätti olla osallistumatta hankkeen kustannuksiin 
olemassa olevien tietojen perusteella. Perusteluna oli kunnan määrärahojen puute 
tämäntyyppiselle kustannuserälle. Lisäksi alustava kustannusarvio ei ollut riittävän 
tarkka päätöksen pohjaksi. Kunta esitti kuitenkin, että vesihuolto-osuuskuntaa 
valmisteleva työryhmä jättäisi valtuustolle kustannusarvion ja ehdotuksen määrä-
rahojen myöntämiselle vuoden 2007 budjettiin, joka käsiteltäisiin vielä 2006 syksyn 
budjettiesityksen yhteydessä valtuuston kokouksessa. Valtuusto pyysi lisäselvityk-
siä kunnan tekniseltä lautakunnalta, joka antoi ehdotuksen hankkeen mahdollises-
ta tukemisesta. Vesihuolto-osuuskuntaa valmisteleva työryhmä käsitteli teknisen 
lautakunnan ehdotusta kokouksessaan 7.9.2006. 
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”Mouhijärven kunta teki vuoden 2007 alussa päätöksen kuntaliitoksesta Äetsän ja 
Vammalan kanssa. Äetsän ja Mouhijärven kunnat liittyvät vuoden 2009 alussa 
Vammalan kaupunkiin. Vammalan kaupungissa toimii aktiivinen Illon vesihuolto-
osuuskunta, joka oli jo rakentanut noin 140 km viemärilinjaa Vammalan haja-
asutusalueille. Vammalan kaupunki on tehnyt myös päätöksen, että haja-
asutusalueen kiinteistöille viemäröintikustannukset ovat maksimissaan 7 000 €. Il-
lon vesihuolto-osuuskunta rakentaa viemärin, ja kaupunki maksaa yli 7 000 € me-
nevät osuuden kustannuksista. Kun Mouhijärvi liittyy Vammalaan (tuleva Sastama-
lan kaupunki), tämä sama käytäntö haja-asutusalueiden viemäröinnissä koskee 
myös Äetsän ja Mouhijärven haja-asutusalueita. Tästä syystä Mouhijärven kunta 
ei tässä vaiheessa lähde kylien viemäröintihankkeeseen mukaan, vaan 19.3.2007 
pidetyn palaverin pohjalta teki päätöksen, että hankkeen selvitystyö tulee kilpailut-
taa, ja odottaa kuntaliitosta. Kuntaliitosrahoja voitaisiin mahdollisesti ohjata tämän 
viemäröintialueen runkoviemärien rakentamiseen” (Sirviö E. 27.3.2007, Mouhijär-
ven kunnanjohtaja, lausunto). 
 
11. VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN 
 
Häijään koululla pidettiin 14.7.2006 kartoituskyselyn tuloksista tiedotustilaisuus. 
Kokouskutsu oli Paikallissanomissa viikkoa ennen tilaisuutta. Tilaisuus kiinnosti 
kylien asukkaita. Paikalla oli Häijään, Salmin ja Särkijärven kylistä 163 henkeä. Ti-
laisuudessa kyläläiset keskustelivat vilkkaasti linjausvaihtoehdoista, toteutusmal-
leista sekä vesihuolto-osuuskunnan perustamisesta. Kokous valitsi viisi henkeä 
valmistelemaan osuuskunnan perustamista ja toimimaan tulevan vesihuolto-
osuuskunnan perustajina. Valitut olivat Salmista Raimo Salonen, Häijäästä Eero 
Tomi ja Soili Husso, Särkijärven kylästä Juha Kuula. Reijo Lähteenmäki Kirkkojär-
ven kylästä valittiin viidenneksi, koska hänellä on vuosikymmenien kokemus 
osuustoiminnasta. Valmistelevan työryhmän vetäjäksi ja koollekutsujaksi kokous 
valitsi Soili Husson. 
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Toimin toimikunnan vetäjänä, ja päätin yhdessä toimikunnan kanssa osuuskunnan 
säännöistä ja maksuista. Haimme malliesimerkkejä mm Illon vesihuolto-
osuuskunnasta sekä vesihuolto-osuuskuntien liitosta. Tein valmiiksi myös vesi-
huoltoavustushakemuksen vuodelle 2007, koska Pirkanmaan Ympäristökeskuk-
sen vesihuoltoavustusten hakuaika päättyi lokakuun lopussa. Perustettava vesi-
huolto-osuuskunta voisi allekirjoittaa hakemuksen, ja jättää sen Pirkanmaan Ym-
päristökeskukseen. Työryhmä valmisteli osuuskunnan säännöt ja toimintaperiaat-
teet sekä teki ehdotuksen maksuista ja liittymisestä.  
Vesihuolto-osuuskunnan perustava kokous pidettiin Salmissa Raimo Salosen ko-
tona Erkontie 20, 37200 Siuro lauantaina 22.9.2007 klo 13.00. Kokouksessa hy-
väksyttiin osuuskunnan säännöt ja liittymis- ja osakasmaksut. Valmistelevan työ-
ryhmän jäsenet kaikki allekirjoittivat perustamisasiakirjan.  Kokous päätti jatkaa 
kokousta viikon kuluttua, kun osuuskunta olisi rekisteröity. Vesihuolto-osuus-
kunnan nimeksi valittiin Mouhijärven kylien vesihuolto-osuuskunta. 
Rekisteröity vesihuolto-osuuskunta valitsi 29.9.2007 kokouksessaan vesihuolto-
osuuskunnan hallituksen jäseniksi Juha Kuulan, Raimo Salosen, Reijo Lähteen-
mäen sekä Eero Tomin. Hanke sai virallisen toimijan ja eteenpäin vievän organi-
saation.  
Sain päättää viemäröintihankkeeni tähän kokoukseen. 
 
12.HANKKEEN NYKYTILA 
 
Olen päivittänyt Mouhijärven kylien vesihuolto-osuuskunnan tilannetta joulukuussa 
2010 ja tammi- ja helmikuussa 2011. 
 
Vuoden 2009 alussa Mouhijärven kunta liittyi Äetsän kanssa Vammalan kaupun-
kiin. Syntyi Sastamalan kaupunki. Sastamalan kaupungin omistama Sastamalan 
36 
 
Vesi Oy jatkoi haja-asutusalueiden viemäröintiä aiemman Vammalan käyttämän 
toteutusmallin mukaan. Sastamalan Vesi Oy rakentaa kyliin runkoviemärin ja Illon 
vesihuolto-osuuskunta toteuttaa tonttiliittymät. Haja-asutusalueiden kiinteistöille 
viemäriin liittyminen ei tule maksamaan yli 6 000 euroa. Jos rakentamiskustannuk-
set nousevat tuon rajan yli, Sastamalan kaupunki vastaa ylimenevistä kuluista 
(Lähteenmäki P. 10.1.2011 klo 10.00,suunnitteluinsinööri, Sastamalan kaupunki, 
palaveri Sastamalan kaupungintalolla) 
Vesihuolto-osuuskunnan projektisihteerin Äikkään (17.1.2011, puhelinhaastattelu) 
mukaan Mouhijärven kylien vesihuolto-osuuskunta on harkitsemassa koko vesi-
huolto-osuuskunnan alas ajamista. Syynä on ollut asukkaiden mielenkiinnon las-
keminen jätevesijärjestelmien saneerausta kohtaan yleisesti. Viemäriin liittyjien 
määrä ei ole ollut riittävä kunnan länsipäässä. Kyseinen alue ei ole ollut tämän 
opinnäytetyön aktiivisena alueena, mutta se on ollut osa kokonaishanketta ja vesi-
huolto-osuuskuntaa.  
Vesihuolto-osuuskunta on päättänyt Äikkään (17.1.2011) mukaan ajamaan toimin-
taansa alas myös siitä syystä, että Sastamalan Vesi Oy rakentaa runkolinjan Fin-
nish Consulting Group Oy:n (Männynsalo M.;15.1.2010, viemärisuunnitelma) te-
kemän varsinaisen suunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti 100 metrin päähän 
kiinteistöistä, jolloin alueen kiinteistönomistajat itse rakennuttavat tonttilinjan kiin-
teistöltään runkoviemäriin Lähteenmäen (10.1.2010, palaveri) mukaan. Vesihuolto-
osuuskunnan rooli jää Äikkään (17.1.2011, puhelinhaastattelu) mukaan niin pie-
neksi, ettei organisaation ylläpito ole mielekästä. Tässä Äikkään (17.1.2010) esit-
tämässä ratkaisussa jokainen kiinteistönomistaja on vastuullinen omasta tonttilin-
jastaan ja sen rakentamisesta ja tiekohtaiset linjat kiinteistönomistajat rakentavat 
yhteistyössä keskenään. 
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot (29.6.2001, 8.6.) määrittelee asiak-
kaan velvollisuudet. 
asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä kvv-laitteistot siten,   
että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle… 
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 Lisäksi samassa 8.6. kohdassa määritellään : 
Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten kvv-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on säännölli-
sesti tarkastettava ja kunnossapidettävä kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa kuten … 
viemäriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja padotukseen varautumiseen… ja vie-
märiveden johtamisen katkoksiin varautumiseen tarkoitetut sekä muut vastaavat lait-
teet. 
 
                          13.YHTEENVETO 
Mielestäni vesihuolto-osuuskunnan olisi hyvä jatkaa toimintaansa. Vesihuolto-
osuuskunta voisi kilpailuttaa runkoviemäriin liitettävien tielinjojen ja tonttiliittymien 
suunnittelun, tarvikehankinnat ja maanrakennusurakoinnin keskitetysti. Lisäksi ve-
sihuolto-osuuskunta voisi olla kiinteistökohtaisten talon ulkopuolisten kvv-laitteiden 
huolto- ja korjausvastuussa huoltosopimuksella ulkopuolisen huoltofirman kautta 
tai siirtää huollon Sastamalan Vesi Oy:lle. Yksittäisillä kiinteistönomistajilla ei mie-
lestäni ole riittävää osaamista ja sitoutumista sellaiseen erikoisosaamiseen mitä 
kvv-laitteiden ylläpito ja korjaaminen edellyttää. Vesihuolto-osuuskunnan kautta tu-
leva ammattimainen ja säännöllinen huolto lisäisi tulevan paineviemärin käyttö-
varmuutta ja pidentäisi runkolinjaan tulevien sivu- ja tonttihaarojen elinkaarta. Yh-
teistyön kautta on oletettavaa, että myös viemärilinjan rakentaminen on ammatti-
maisempaa, kun yksi pätevä maanrakennusliike tekee työn kaikille liittyville kiin-
teistöille. Myös kustannukset jäävät pienemmiksi, kun tarvikkeet ja urakointi sekä 
suunnittelu tulevat kilpailutettua, ja yhteishankinnoissa päästään tukkuhintoihin 
ovh-hintojen sijaan. 
Vesihuolto-osuuskunta voi myös hakea tiekohtaisten ja tonttiliittymien rakentamis-
hankkeeseen Pirkanmaan ELY-keskuksesta (ent. Pirkanmaan Ympäristökeskus) 
vesihuoltoavustusta. Vuonna 2011 avustusprosentti on 20 % kokonaiskustannuk-
sista (Ympäristöosasto 1.2.2011,Pirkanmaan ELY-keskus, puhelinkysely)  
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Mouhijärven kylien vesihuolto-osuuskunta teetti Finnish Consulting Group Oy:llä 
viemäröinnin linjaussuunnitelman. Se noudatti pääsääntöisesti tässä viemäröinti-
hankkeessa esitettyä alustavaa linjausta. Salmin alueella oli suurimpia poikkeuksia 
alustavaan linjaukseen nähden. Linjaussuunnitelmassa onkin suunniteltu runko-
viemäri eikä siinä ole suunniteltu tiekohtaisia viemärilinjoja. Finnish Consulting 
Group Oy linjasi runkoviemärin kulkemaan Tupurlantien kautta. Runkoviemärin 
päälinja palvelee uudisrakentamista Takalantien ja Ryömälänvuoren pohjoisrin-
teellä paremmin kuin alustavan linjauksen vaihtoehtoinen linja Tupurlajärven kaut-
ta. Kun runkoviemäri kulkee suunnitellulla linjalla, tavoittaa se yli puolet tässä 
opinnäytetyössä mukana olleista kiinteistöistä.  
 
Linjaussuunnitelman pohjalta Sastamalan Vesi Oy esittää Sastamalan tekniselle 
toimikunnalle toiminta-alueensa laajentamista Häijään ja Salmin kylien alueelle. 
Toiminta-alueen laajentamisehdotuskartat ovat olleet nähtävillä Sastamalan kau-
pungin teknisellä virastolla 3.1.2011 – 14.1.2011 välisen ajan (liite 5). Laajennettu 
alue tulee voimaan vuonna 2016.  
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus 
kunnalliseen viemäröintiin (Vesihuoltolaki119/2001.Luku 3 10§). Kun toiminta-alue 
laajenee vuonna 2016, suurin osa opinnäytetyöni alueen kiinteistöistä on velvolli-
nen liittymään viemäriverkostoon. Noin neljännes tämän opinnäytetyön kiinteistöis-
tä on vastahakoinen liittymään viemäriin nykyisillä kustannuksilla. Heitä kuitenkin 
koskee liittymisvelvollisuus vuoden 2016 jälkeen. Jos jokainen kiinteistö rakennut-
taa itsenäisesti tonttiliittymänsä, on erittäin todennäköistä, että rakentamisen ja 
tontilla olevan kvv - tekniikan kunnossapito ja huolto jää sellaiselle tasolle, että 
käyttöhäiriöiden mahdollisuus kasvaa oleellisesti.  
 
Kun viemäriä aletaan laajennetulle toiminta-alueelle rakentaa, jäävät viemärin ra-
kentamiskustannukset kartoittamiskyselyni ylimmän kustannusluokkaan. Kartoi-
tuskyselyni pohjalta vapaaehtoisesti uudella toiminta-alueella liittyjiä olisi Häijään 
alueella 42,11 % vakituisesti asutuista kiinteistöistä ja Salmissa 28,25% . Särkijärvi 
jää toiminta-alueen ulkopuolelle. 
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Pitäisin myös hyvin varteenotettavana vaihtoehtona laskea viemäröintikustannuk-
set ja rakentamismahdollisuudet Salmin kylästä Tupurlajärven kautta, jolloin vältyt-
täisiin suurilta räjäytystöiltä sekä vältettäisiin suurin osa muinaislöytöjen paikoista, 
joilla rakentamista on rajoitettu Museoviraston toimesta. Toiminta-alueen ulkopuo-
lelle jää vakituisesti asutuista kiinteistöistä noin 80 kpl. Suurin osa ulkopuolelle jää-
vistä kiinteistöistä on välittömästi vuonna 2008 Hämeenkyröstä Häijään kautta 
Sastamalan siirtoviemäriin rakennetun runkoviemärin läheisyydessä Särkijärveä 
kiertävän paikallistien varrella sekä Perämaantien ja Häijääntien välissä. Mielestä-
ni Sastamalan Vesi Oy voisi laajentaa toiminta-alueensa myös näille nyt ulkopuo-
lelle jääville alueille. Nyt poisjäävälle alueelle viemäröinnin rakentamiskustannuk-
set olisivat kohtuulliset. Lisäksi toiminta-alueen laajennus toisi viemärin sellaiselle 
alueelle, johon kohdistuu myös asuinrakennusten ja liikerakennusten rakentamis-
paineita.          
Mielestäni asukkaiden mielenkiintoa jätevesijärjestelmien saneeraamiseen ja yh-
teishankkeisiin on heikentänyt yleinen keskustelu jätevesiasetuksesta sekä sen 
laajamittainen vastustaminen eri tahoilla. Asetusta on arvosteltu sekä lehdistössä 
että eri puolueryhmittymät eduskunnassa ovat kyseenalaistaneet asetuksen lailli-
suuden. Yleisönosastojen kirjoitukset sekä laitevalmistajien kyseenalainen markki-
nointi ovat omalta osaltaan heikentäneet ihmisten halua saneerata jätevesijärjes-
telmiään Heinon (20.9.2010, haastattelu), Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyk-
sen projektipäällikön mukaan. 
 
Haja-asutusalueiden jätevesiasetus (542/2003) vedettiin ympäristövaliokuntaan 
uudelleen käsittelyyn syksyllä 2010, joka valmisteli asetuksen lain muotoon. Uusi 
jätevesilaki vahvistettiin eduskunnassa 9.3.2011. Uudessa haja-asutus-alueiden 
jätevesilaissa jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimukset kevennettiin aiemman 
asetuksen kevennettyjen puhdistusvaatimusten tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kiinteistöillä olevien saostuskaivojen lisäksi maaperäkäsittely on riittävä vaadittujen 
puhdistustulosten saavuttamiseksi. Uusi laki antaa kunnille harkittavaksi myös 
korkeamman puhdistusvaatimuksen käytön vesistöjen läheisyydessä. Oletan, että 
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Sastamalan kaupunki tulee vaatimaan jätevesien puhdistuslaitteilta tiukempia 
puhdistusvaatimuksia vesistöjen läheisyydessä. Varsinkin Salmin ja Häijään kylis-
sä osittain suojellun Tupurlajärven ranta-alueilla tultaneen vaatimaan aiemman 
asetuksen mukaisia korkeampia puhdistustuloksia. Uusi laki ei silloin tule vaikut-
tamaan Häijään ja Salmin asukkaiden halukkuuteen liittyä vesihuolto-osuuskunnan 
viemäriin.   
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